

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА.

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ
2017г.			
1	Замена участка теплотрассы системы ГВС от ТП №1 пристройка к котельной №3 до входа в технологический этаж дома №5 ул. Шабалина. Надземная прокладка Д=100мм в ППУ L=141м.п.+L=160м.п., Д=80мм в ППУ L=141м.п.+L=160м.п.	Июнь 2017г.	Декабрь 2017г.
2	Монтаж дорожного перехода через подъездную дорогу в районе дома №4 ул. Шабалина	Июнь 2017г.	Декабрь 2017г.
3	Ремонт строения теплового пункта 3000*5000мм (пристройки) в районе дома №4 ул. Шабалина.	Июнь 2017г.	Декабрь 2017г.
2018г.			
4	Замена насоса Calpeda NM 40/16 BE 15/30 м3/ч 3kw 2900 об/мин. Ст.№1	Июнь 2018г.	Декабрь 2018г.
5	Замена котла водогрейного КВМ-1,0 ст.№4 (замена на котел водогрейный КВр-1,45). Монтаж вентилятора дутьевого ВД-3,5 ст.№4 (котла КВр-1,45 ст. №4)	Июнь 2018г.	Декабрь 2018г.
6	Монтаж одинарного циклона с улиткой и пирамидальным бункером ЦН-15-400-1УП ст. №4 котла КВр-1,45	Июнь 2018г.	Декабрь 2018г.
7	Монтаж дымососа д-3,5 ст.№4 котла КВр-1,45	Июнь 2018г.	Декабрь 2018г.
8	Устройство приточно-вытяжной вентиляции в котельной №3.	Июнь 2018г.	Декабрь 2018г.
2019г.			
9	Замена аварийного боровы из огнеупорного кирпича котельного цеха №2 на стальной газосход прямоугольного сечения.	Июнь 2019г.	Декабрь 2019г.

10	Ремонт водогрейного котла КСВм-1,0К ст.№6	Июнь 2019г.	Декабрь 2019г.
11	Ремонт водогрейного котла КСВм-1,0К ст.№7	Июнь 2019г.	Декабрь 2019г.
2020г.			
12	Замена котла водогрейного КВМ-1,0 ст.№5 (замена на котел водогрейный КВр-1,45). Монтаж вентильатора дутьевого ВД-3,5 ст.№5 (котла КВр-1,45 ст. №5)	Июнь 2020г.	Декабрь 2020г.
13	Монтаж одинарного циклона с улиткой и пирамидальным бункером ЦН-15-400-1УП ст. №5 котла КВр-1,45	Июнь 2020г.	Декабрь 2020г.
14	Монтаж дымососа д-3,5 ст.№5 котла КВр-1,45	Июнь 2020г.	Декабрь 2020г.
2021г.			
15	Замена дымовой трубы Д=1200мм.	Июнь 2021г.	Декабрь 2021г.
16	Ремонт кровли здания котельной №3	Июнь 2021г.	Декабрь 2021г.

<p align="center">КОНЦЕДЕНТ:</p> <p>Отдел муниципального имущества администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области</p> <p>Начальник ОМИ администрации муниципального образования городское поселение Печенга</p> <p align="right">А.В. Кузнецов</p> <p align="center">М.П.</p>	<p align="center">КОНЦЕССИОНЕР:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой»</p> <p>Генеральный директор ООО «ПромВоенСтрой»</p> <p align="right">А.Р. Аршакян</p> <p align="center">М.П.</p>
--	---